

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 1.132,76	0,49%	R\$ 1.132,76	100,00%										
2	FUNDAÇÃO PROFUNDA	R\$ 8.738,71	3,78%	R\$ 8.738,71	100,00%										
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 21.175,45	9,17%	R\$ 10.587,73	50,00%	R\$ 10.587,72	50,00%								
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 19.819,54	8,58%			R\$ 14.864,65	75,00%	R\$ 4.954,89	25,00%						
5	FECHAMENTOS	R\$ 15.930,76	6,90%			R\$ 11.948,07	75,00%	R\$ 3.982,69	25,00%						
6	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R\$ 45.097,00	19,53%					R\$ 45.097,00	100,00%						
7	CALHAS	R\$ 3.433,99	1,49%					R\$ 3.433,99	100,00%						
8	PISO CONVENCIONAL	R\$ 12.341,75	5,34%					R\$ 12.341,75	100,00%						
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.028,33	4,78%	R\$ 1.102,83	10,00%					R\$ 9.925,50	90,00%				
10	REDE HIDRÁULICA	R\$ 1.541,90	0,67%	R\$ 154,19	10,00%					R\$ 1.387,71	90,00%				
11	REDE SANITÁRIA E PLUVIAL	R\$ 4.557,94	1,97%	R\$ 455,79	10,00%					R\$ 4.102,15	90,00%				
12	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R\$ 29.484,45	12,77%							R\$ 29.484,45	100,00%				
13	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO	R\$ 16.710,94	7,24%							R\$ 8.355,47	50,00%	R\$ 8.355,47	50,00%		
14	PINTURA	R\$ 5.400,69	2,34%									R\$ 2.700,34	50,00%	R\$ 2.700,34	50,00%
15	FORRO	R\$ 15.100,29	6,54%									R\$ 15.100,29	100,00%		
16	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	R\$ 17.383,97	7,53%											R\$ 17.383,97	100,00%
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 1.611,98	0,70%							R\$ 1.611,98	100,00%				
18	ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 466,02	0,20%											R\$ 466,02	100,00%
SUBTOTAL		R\$ 230.956,46	100,00%	R\$ 22.172,01	9,60%	R\$ 37.400,44	16,19%	R\$ 69.810,32	30,23%	R\$ 54.867,26	23,76%	R\$ 26.156,10	11,33%	R\$ 20.550,33	8,90%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 22.172,01	9,60%	R\$ 59.572,46	25,79%	R\$ 129.382,77	56,02%	R\$ 184.250,03	79,78%	R\$ 210.406,13	91,10%	R\$ 230.956,46	100,00%

Catiúcia Keli Sievers
Engenheira Civil
CREA/SC 125929-0

Atalanta, 07 de março de 2022.