

**PUBLICAÇÃO**

**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43 DE 06 DE MAIO DE 2022.**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE ATALANTA - SC (CNPJ Nº 83.102.616/0001-09).

**CONTRATADA:** COSTA VILI EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA (CNPJ Nº 17.106.692/0001-50).

**OBJETO:** PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 43 DE 06 DE MAIO DE 2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA GROPP, LOCALIZADA NA ESTRADA GERAL VILA GROPP, S/N, LOCALIDADE VILA GROPP, NO MUNICÍPIO DE ATALANTA - SC, ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, PROCESSO SCC00017348/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE ATALANTA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, QUADRO DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, QUE FAZEM PARTE DOS ANEXOS DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 15/2022.

**DA VIGÊNCIA:** A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43 DE 06 DE MAIO DE 2022, FICA PRORROGADA POR 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 31 DE JULHO 2023 E TÉRMINO EM 29 DE OUTUBRO DE 2023.

**ATALANTA, 28 DE JULHO DE 2023.**

**JUAREZ MIGUEL RODERMEL**

**PREFEITO MUNICIPAL**