

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

GALPÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA	Endereço: ESTRADA GERAL VILA GROPP	Bairro:	Município ATALANTA
Descrição: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM MADEIRA AUTOCLAVADA COM FECHAMENTO EM TABUAS			Data mar/22

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%
1	GALPÃO 12M X 20M	R\$ 71.811,85	100,00%	R\$ 35.905,93	50,0%	R\$ 35.905,93	50,0%
SUBTOTAL		R\$ 71.811,85	100%	R\$ 35.905,93	50,0%	R\$ 35.905,93	50,0%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 35.905,93	50,0%	R\$ 71.811,85	100,0%

CATIUCIA KELI SIEVERS
ENG CIVIL - CREA/SC 125929-0

JUAREZ MIGUEL RODERMEL
PREFEITO MUNICIPAL