

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E SUPRESSÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 25, DE 29 DE MARÇO DE 2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ATALANTA – SC (CNPJ Nº 83.102.616/0001-09).

CONTRATADA: CARLOS KOERICH ENGENHARIA (CNPJ Nº 23.722.533/0001-82).

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO Nº 25, DE 29 DE MARÇO DE 2023, QUE TEM POR OBJETO “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA GROPP, NO MUNICÍPIO DE ATALANTA, ATRAVÉS DA EMENDA Nº 2166/2021, FIRMADA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE ATALANTA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, QUADRO DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, QUE FAZEM PARTE DOS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 55/2022”.

PRAZO: O PRAZO DO CONTRATO Nº 25, DE 29 DE MARÇO DE 2023, FICA PRORROGADO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DE 31 DE AGOSTO DE 2023 À 30 DE OUTUBRO DE 2023.

SUPRESSÃO: O VALOR DA SUPRESSÃO É DE R\$ 1.848,86 (MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE 1,96% DO VALOR INICIAL CONTRATO Nº 25, DE 29 DE MARÇO DE 2023.

ATALANTA, 29 DE AGOSTO DE 2023.

JUAREZ MIGUEL RODERMEL

PREFEITO MUNICIPAL