

EXTRATO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24, DE 29 DE MARÇO DE 2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ATALANTA (CNPJ Nº 83.102.616/0001-09).

CONTRATADA: PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (CNPJ Nº 31.281.510/0001-08).

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 24 DE 29 DE MARÇO DE 2023, QUE TEM POR OBJETO “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PARQUE MATA ATLÂNTICA, LOCALIZADA NA ESTRADA GERAL VILA GROPP, NO MUNICÍPIO DE ATALANTA – SC, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 909424/2020, FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO TURISMO E O MUNICÍPIO DE ATALANTA - SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, QUADRO DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, QUE FAZEM PARTE DOS ANEXOS DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 54/2022”.

VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24 DE 29 DE MARÇO DE 2023, FICA PRORROGADA POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 1º DE NOVEMBRO DE 2024 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

ATALANTA, 31 DE OUTUBRO DE 2024.

JUAREZ MIGUEL RODERMEL

PREFEITO MUNICIPAL