

**PUBLICAÇÃO**

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 88 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE ATALANTA - SC (CNPJ Nº 83.102.616/0001-09).

**CONTRATADA:** ANTINHAS FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI (CNPJ Nº 30.583.319/0001-58).

**OBJETO:** PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 88 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ATALANTA, LOCALIZADA NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO ESQUINA COM A RUA SÃO JOSÉ, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ATALANTA – SC, ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, PROCESSO SCC00018125/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE ATALANTA – SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, QUADRO DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, QUE FAZEM PARTE DOS ANEXOS DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 29/2021.

**DA VIGÊNCIA:** A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 88 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021, FICA PRORROGADA POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO EM 04 DE JULHO 2022 E TÉRMINO EM 01 DE NOVEMBRO DE 2022.

**ATALANTA, 03 DE JULHO DE 2022.**

**CLÁUDIO VOLNEI SENS**

**PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO**