

PUBLICAÇÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43 DE 06 DE MAIO DE 2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ATALANTA - SC (CNPJ Nº 83.102.616/0001-09).

CONTRATADA: COSTA VILI EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA (CNPJ Nº 17.106.692/0001-50).

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 43 DE 06 DE MAIO DE 2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA GROPP, LOCALIZADA NA ESTRADA GERAL VILA GROPP, S/N, LOCALIDADE VILA GROPP, NO MUNICÍPIO DE ATALANTA - SC, ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, PROCESSO SCC00017348/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE ATALANTA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, QUADRO DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, QUE FAZEM PARTE DOS ANEXOS DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 15/2022.

DA VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43 DE 06 DE MAIO DE 2022, FICA PRORROGADA POR 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS, COM INÍCIO EM 1º DE JANEIRO DE 2023 E TÉRMINO EM 30 DE JULHO DE 2023.

ATALANTA, 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

JUAREZ MIGUEL RODERMEL

PREFEITO MUNICIPAL