

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45 DE 29 MAIO DE 2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ATALANTA – SC (CNPJ Nº 83.102.616/0001-09).

CONTRATADA: CONSTRUTORA F & F LTDA (CNPJ Nº 12.595.052/0001-37).

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 45 DE 29 DE MAIO DE 2023, QUE TEM POR OBJETO “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ATALANTA, LOCALIZADA NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO ESQUINA COM A RUA SÃO JOSÉ, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ATALANTA – SC, ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, PROCESSO SCC00018125/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE ATALANTA – SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, QUADRO DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, QUE FAZEM PARTE DOS ANEXOS DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 22/2023”.

VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 45 DE 29 DE MAIO DE 2023, FICA PRORROGADA POR MAIS 26 (VINTE E SEIS) DIAS, COM INÍCIO EM 05 DE DEZEMBRO DE 2023 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

ATALANTA, 29 DE NOVEMBRO DE 2023.

JUAREZ MIGUEL RODERMEL

PREFEITO MUNICIPAL